
    

 

   1  

Załącznik numer 3 do siwz 
 

 

Projekt umowy 
 

 

Zawarta w dniu �������� roku pomiędzy: 
 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, 
ul. 11 Listopada 78 (nr kodu: 28-200) działającym na podstawie wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000004771, REGON: 
000302391, NIP: 866–14–55–641, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
 
Pawła Wojtasika – p.o. Dyrektora 
 
a 
 
$$$$$$$$$$$$$$$$.$$$..............$..........$$$$$$$$$$. z 
siedzibą w ���������, ul. �����..������ (nr kodu: �������) 
działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  
w ���������� pod nr KRS �������; REGON: ���..����,  
NIP: ��������., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$., 
 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.$$$......... 
 
 
Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta na zasadach ustalonych ustawą  
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, na podstawie wygranego 
przetargu nieograniczonego na warunkach określonych w postępowaniu. 
 
Strony zawarły umowę następującej treści: 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn. 

"Przebudowę istniejącego Oddziału Pedriatri budynku szpitala w Staszowie" w ramach 
projektu numer RPSW.07.03.00-26-0005/19 pn.: „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki 
pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie”  
z podziałem na etapy: 
a) I etap - prace budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie w pierwszej kolejności 

modernizacji pomieszczeń znajdujących się na 5 piętrze zgodnie z dokumentacją techniczną 
oznaczonych na rysunku   (nazwa dokumentu - "rzut 5 piętra") jako 1 ETAP pomieszczenia 
oznaczone numerami: 6/01; 6/02; 6/03; 6/04; 6/05; 6/06; 6/07; 6/08; 6/09; 6/34; 6/35; 6/36; 
6/37; 6/38; 6/39; 6/40; 6/41; 6/42; 6/43; 

b) II etap - modernizacja pozostałych pomieszczeń określonych (opisanych) w dokumentacji 
technicznej znajdującej się w załączniku numer 1 do siwz wchodzących do zakresu przedmiotu 
niniejszego postępowania oznaczone na rysunku pn. "rzut 5 piętra" jako etap 2  
z uwzględnieniem zapisów projektu umowy wraz z niezbędnymi odbiorami i uzyskaniem 
niezbędnych pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
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Zakończenie prac budowlanych wraz z odbiorami i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa (techniczna) stanowiąca 
załącznik numer 1 do niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotową 
dokumentacją i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. 

3. Zakres poszczególnych prac z uwzględnieniem podziału na etapy (na podstawie harmonogramu 
rzeczowo finansowego - zgodnie z zapisami §2) obejmuje wszelkie czynności mające na celu 
wykonanie oraz dopuszczenie do użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. 

4. Wykonawca oświadcza, że prowadzone prace budowlane nie będą zakłócać prawidłowego 
funkcjonowania szpitala. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i stosowania wewnętrznych regulacji Zamawiającego 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które wynikają z przedmiaru robót i/lub 
projektu budowlanego.(wynagrodzenie ryczałtowe).  

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione  
w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem 
budowlanym.  

8. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z opisem zawartym  
w siwz, umowie oraz zgodnie z: 

• aktualną wiedzą techniczną, 

• obowiązującymi normami technicznymi, 

• obowiązującymi przepisami i aprobatami technicznymi, 

• w zakresie, terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

• należytą starannością, 

• bezpieczeństwem, 

• dobrą jakością, 

• właściwą organizacją, 

• zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, 

• wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru, 

• uzgodnieniami z Zamawiającym. 
9. Wykonywane prace muszą uwzględniać zrealizowany projekt dostosowania pomieszczeń 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie do wymogów 
p/poż. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, zgodnie z warunkami technicznymi  
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający nie odpowiada za mienie Wykonawcy pozostawione na placu budowy. 
12. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowi integralną część 

niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Rozpoczęcie robót określonych w § 1 ustala się na dzień przekazania placu budowy protokołem 

zdawczo – odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, tj. na dzień 
$...................... roku natomiast ich zakończenie ustala się (max) na dzień: 
a) I etap - w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy czyli do dnia ........................ roku; 
b) II etap - w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy czyli do dnia ....................... roku. 

Zakończenie prac budowlanych wraz z odbiorami i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

2. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia (ewentualnych etapów robót określonych 
w ust 1 niniejszego paragrafu) określa harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 

3. Realizacja przez Wykonawcę robót, stanowiących przedmiot umowy, będzie odbywała się 
podczas czynnego wykonywania przez Zamawiającego jego działalności statutowej w związku  
z czym Wykonawca winien uwzględnić ten fakt w toku planowania i realizowania robót, zaś 
wszelkie niedogodności z tym związane stanowią ryzyko Wykonawcy. 
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4. Strony zgodnie ustalają, że harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy zostanie 
ustalony w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy. Wstępny Harmonogram rzeczowo-
finansowy, po jego zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego, jako tzw. Ostateczny 
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie załącznik do umowy. 

5. Harmonogram, o którym mowa, winien obejmować wykaz robót, czynności i prac, które 
Wykonawca realizował będzie w poszczególnych dniach/tygodniach z uwzględnieniem 
poszczególnych etapów przedstawionych w § 2 ust 2 umowy - w toku realizacji umowy od dnia jej 
zawarcia do dnia zakończenia jej realizacji. 

6. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje również termin przeznaczony na 
usunięcie stwierdzonych przy dokonaniu odbioru technicznego. 

 
§ 3 

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją Zamawiającego oraz, że 
warunki wykonywania robót są mu znane a także zapoznał się z istniejącym stanem faktycznym. 
Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści 
przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie 
będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów 
prac jeśli złe oszacowanie wynikło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego 
uszkodzenia pozostałych części instalacji oraz budynku podczas realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami i przy pomocy ewentualnych 
podwykonawców cały zakres rzeczowy robót. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje 
personelem posiadającym odpowiednie uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania 
Umowy zgodnie ze starannością przedsiębiorcy wykonującego zawodowo i profesjonalnie prace, 
których dotyczy Umowa.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty w zakresie wskazanym w treści Umowy oraz 
usunąć wszelkie wady, usterki, kolizje i dokonać niezbędnych przeróbek (jeżeli kolizje i przeróbki 
wynikają z zastosowanej przez Wykonawcę technologii lub organizacji z starannością 
profesjonalisty i zgodnie z postanowieniami Umowy) oraz wykonać po zakończeniu prac roboty 
porządkowe (kompleksowe sprzątanie i mycie po wykonaniu prac - doprowadzenie do stanu 
użyteczności bez żadnego wkładu ze strony Zamawiającego). 

 
§ 4 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia na 
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących roboty ogólnobudowlane oraz roboty budowlane 
instalacyjne na placu budowy udostępnionym Wykonawcy przez Zamawiającego, jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców 
do  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa  
w ust. 1. 

3. Wykonawca w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy składa wykaz osób, które realizują 
zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

4. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca 
przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego, po 
każdorazowej zmianie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji 
zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3. 
Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli 
przeprowadzonej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających 
identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy Zamawiający wzywa kierownika robót do 
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wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich 
zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane 
osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wezwania przez 
Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wskazanych 
w wykazie, o którym mowa w ust. 3 oraz do złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości 
Zamawiającego w zakresie spełniania w/w wymogów – jeżeli Zamawiający o to wystąpi. 

7. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w ust. 1 w zakresie 
realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez Zamawiającego  
w szczególności: 
a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę; 
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 
c) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 
obowiązków pracownika. 

 
§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy  
1. Zamawiający: ................................................ - telefon kontaktowy .............................................. 

adres  e-mail: .................................................. 
2. Wykonawca: ��...............................�...... - telefon kontaktowy: ���..........................�....,  

adres e-mail: �������.......................... 
3. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełnią: �������..................................... 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych jest upoważniony do bieżącej koordynacji 

robót realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie  
z Harmonogramem, do odbiorów robót oraz jest odpowiedzialny za obmiary robót i pełni funkcje 
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody  
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do 
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................................................................... 
7. Wykonawca ustanawia: Kierownika Budowy, który działa w granicach umocowania określonego 

przepisami obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadającego 
uprawnienia budowlane szczegółowo przedstawione w siwz. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy fizycznie przebywał   
i wykonywał swoje obowiązki na terenie budowy.  

9. Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, wymaga pisemnego powiadomienia 
strony i winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana będzie skuteczna pod 
warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę, że osoba ta posiada kwalifikacje i uprawnienia 
niezbędne do wykonywania funkcji nadzoru nad realizowanymi robotami nie niższe niż 
dotychczasowy kierownik robót – zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ. 

10. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające uprawnienia Kierownika budowy z potwierdzeniem przynależności do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 

11. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 
12. Zabrania się Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego 

jakichkolwiek decyzji, mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego. 
13. Zamawiający jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Ustala się 
następującą częstotliwość narad koordynacyjnych:  co najmniej raz na 2 tygodnie. 
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14. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

15. Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 
16. Zamawiający informuje z 3- dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej  

o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub 
ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

17. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa 
się za wiążące. 

 
§ 6 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać  
w szczególności postanowienia dotyczące: 
a) zakresu robót powierzonego podwykonawcy; 
b) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym 

zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty, 
d) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
e) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia doręczenia, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

4. Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3  
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia doręczenia, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

7. Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, jest zobowiązany przedstawić 
ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę  
o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 
Postanowienia ust. 2-8 stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane,  
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł. 
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10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 2 pkt b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie 
z zapisami niniejszej umowy dotyczącymi kar umownych. 

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian projektu i umowy o podwykonawstwo. 
12. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami. 
13. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, stanowi 

podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania od 
Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze 
postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej 
umowie. 

14. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, 
stanowić może podstawę do nie zaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.  

15. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co 
do wykonania tej części robót. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

17. Strony zgodnie ustalają, że terminy płatności za roboty podzlecone przez Wykonawcę, 
przewidziane w umowach z podwykonawcami, nie mogą być dłuższe niż terminy płatności 
wynikające z niniejszej umowy. 

18. Strony zgodnie ustalają, że zakres oraz wartość prac podzleconych przez Wykonawcę  
w umowach z podwykonawcami, musi korelować z harmonogramem rzeczowo – finansowym 
realizacji przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy. 

19. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 
przez podwykonawcę; 

b) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

20. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady dotyczące zmian 
niniejszej umowy w niej przewidziane. 

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia 
podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

22. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach 
określonych w niniejszej umowie. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez 
Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie potwierdzona za 
zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę /podwykonawcę, do której dołączony będzie  protokół 
odbioru podpisany przez podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru 
może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, o którym mowa w niniejszej umowie. 
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23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

24. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

25. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia  
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie 
zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

27. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od 
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa  
w ust 22. 

28. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

29. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić 
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy. 

30. W razie zaistnienia w czasie realizacji robót uzasadnionej okolicznościami faktycznymi lub 
prawnymi potrzeba zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo 
zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 
przepisami prawa. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

− przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 

− posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

− przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 
3. Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój 

brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu 
umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia frontu wykonywanych prac pod 
względem przepisów BHP i P.poż. 

5. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, 
zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 
czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 
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6. Wykonawca na własny koszt: 
a) Przygotuje zaplecze robót tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie 

materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników,  
b) Zapewni dozór terenu robót jak również ochronę znajdującego się na nim mienia. 

7. Zamawiający nie będzie odpowiadał za pozostawione na terenie robót materiały, sprzęt oraz inne 
mienie Wykonawcy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wymaganych dokumentów do kontroli budowy na 
każde żądanie Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia podczas odbioru i przekazania Zamawiającemu 
wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą oryginalnych atestów i świadectw  
dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, przepisów 
przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych i innych) użytych przy realizacji zamówienia 
materiałów budowlanych i technologii. 

10. Materiały, których mowa w ust. 9 muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom określonych 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym  
w dokumentacji projektowej (załącznik numer 1 do siwz i umowy). 

11. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 
jednostkom zewnętrznym upoważnionym do kontroli placu budowy i postępu robót swobodnego 
dostępu do placu budowy. 

 
§ 8 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe przy 
wykonywaniu Umowy lub związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr 
materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane 
metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe  
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność. W sytuacji, w której wobec Zamawiającego zostaną podniesione 
roszczenia dotyczące szkody lub innych zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem Umowy,  
w zakresie objętym odpowiedzialnością Wykonawcy, natychmiast po wezwaniu przez 
Zamawiającego Wykonawca, za zgodą powoda, wstąpi w miejsce Zamawiającego  
w postępowaniu wszczętym w związku z takim roszczeniem.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres realizacji Umowy aktualnej polisy 
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 
(kontraktowej i deliktowej) lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 
ubezpieczenia OC na wartość nie niższą niż wartość wynagrodzenia z Umowy brutto oraz 
terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych. 

4. Wykonawca przedłoży umowę ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej z dniem podpisania 
umowy. 

5. W przypadku utraty ważności polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego 
zawarcie umowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć 
ważność polisy stosownym aneksem lub przedstawić nową polisę, na warunkach nie niższych niż 
określone w warunku udziału w postępowaniu, pod warunkiem zachowania ciągłości okresu 
ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię aneksu lub 
polisy poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem” i oryginał do wglądu przed upływem ważności 
pierwotnej polisy lub innego dokumentów.  

6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę aneksu lub polisy lub przedstawienie aneksu 
lub polisy nie obejmującej ciągłości okresu ubezpieczenia lub nie zapłacenia poszczególnych rat 
składki w terminach, Zamawiający zastrzega sobie prawo  do odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej.  
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§ 9 
1. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na 

terenie budowy oraz koszty związane z zajęciem i zagospodarowaniem terenu związanego  
z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy na własny koszt. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z wyrobów i materiałów własnych. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym kolorystyki materiałów. 
4. W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania terenu na którym 

realizowany jest przedmiot zamówienia w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, do 
prawidłowego składowania wyrobów budowlanych, urządzeń i narzędzi oraz do bieżącego 
usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

5. Wykonawca w trakcie trwania prac zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać ład i porządek,  
a po ich zakończeniu przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót w stanie 
niepogorszonym, po dokonanym kompleksowym czyszczeniu i myciu miejsca realizacji 
przedmiotu umowy i doprowadzeniu do stanu używalności bez żadnego wkładu ze strony 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt, szkód 
powstałych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający zapewnia Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody. 
8. Wykonawca w trakcie realizacji umowy oraz w terminie 7 dni od momentu protokolarnego 

przejęcia placu budowy zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia kontenera na 
gruz i śmieci oraz do jego opróżniania zgodnie z ustawą o odpadach. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac objętych niniejsza umową, zgodnie z zasadami 
zawartymi w ustawie o odpadach, ustawie Prawo ochrony środowiska oraz stosowanie się do 
obowiązujących wymagań określonych przepisami wykonawczymi w tym zakresie i dokona 
zagospodarowania powstałych odpadów na swój kosz i we własnym zakresie. Wytwarzającym 
odpady w myśl ustawy jest Wykonawca. 

10. Strony zobowiązują się do porozumiewania w toku realizacji umowy na piśmie poprzez 
korespondencję doręczaną adresatowi za pokwitowaniem / potwierdzeniem odbioru; Dziennik 
budowy służy zapisom w zakresie określonym stosownymi przepisami, a w szczególności ustawy 
Prawo budowlane. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, 
określonych we właściwych przepisach prawa, za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 
osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 
§ 10 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie „przetargu nieograniczonego” ofertą, 
będzie wynagrodzenie umowne. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 
........................................ zł brutto (słownie złotych: ............................................................ 
........................................................../100 gr.) i stanowi ryczałtową kwotę za całość zadania (za 
poszczególne etapy łącznie). 

2. Inspektor nadzoru sprawdza w ciągu 3 dni przed wystawieniem faktury i potwierdza zgodność 
zakresu wykonanych robót.  

3. Należność Wykonawcy za wykonane roboty będzie realizowana na podstawie faktury końcowej 
wystawionej przez Wykonawcę pod warunkiem podpisania przez strony protokołu 
bezusterkowego odbioru końcowego po uprzednim uzyskaniu niezbędnych pozwoleń zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie potwierdzonych protokołem bez zastrzeżeń 
Zamawiającego. 

4. Wystawiona przez Wykonawcę faktura końcowa za wykonane roboty, o których mowa  
w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie przez Zamawiającego zrealizowana nie później niż  
w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.  

5. Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający ma 
prawo odmówić jej przyjęcia.  
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7. Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust 1 zawiera wszelkie podatki, opłaty i inne koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności wszelkie koszty 
dotyczące robót budowlanych, robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu 
budowy, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty 
zakupu materiałów i urządzeń, koszty związane z dostawą, transportu, ubezpieczeniem i inne 
niezbędne do osiągnięcia celu stanowiącego przedmiot umowy (kompleksowy sprzątanie i mycie 
terenu na którym był realizowany przedmiot umowy); ma ono charakter ostatecznego 
wynagrodzenia, bez względu na rzeczywisty nakład pracy i inne nakłady, które okażą się 
niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

8. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje 
się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy 
niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty. 

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla 
potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót 
wykonanych przez podwykonawcę(ów), Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie 
podwykonawców, oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że płatności na ich rzecz 
zostały dokonane, wraz z dowodami dokonania zapłat.  

10. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz 
dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur VAT podwykonawców 
oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności. 

11. Nie przedstawienie przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dowodów zapłaty, o których 
mowa wyżej, wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane prace. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę braku realizacji przez Wykonawcę jego 
wymagalnych zobowiązań finansowych, Zamawiający ma prawo w takim wypadku pokryć 
wynagrodzenie należne Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

13. Wszystkie niezbędne pomiary, pozwolenia, dopuszczenia, uzyskanie pozytywnych testów, 
aprobat, zatwierdzeń i zgód wymaganych w szczególności stosownymi przepisami oraz 
postanowieniami w SIWZ  i niniejszej umowy obciąża Wykonawcę i zawarte jest w cenie oferty. 

14. Strony postanawiają iż podstawą do fakturowania będzie podpisany przez strony protokół 
bezusterkowego odbioru końcowego lub rozliczenie, sporządzonego po odstąpieniu od umowy 
lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej. Faktura lub inne dokumenty 
rozliczeniowe powinny zostać opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

15. W przypadku stwierdzenia wad, płatność za część robót wadliwych nastąpi dopiero po ich 
usunięciu przez Wykonawcę lub na jego koszt, a jeśli wad się nie da usunąć, lecz nie będą one 
miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 
pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstałego w wyniku istnienia wad. 

16. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo sporządzonej faktury VAT za całkowite zakończenie robót ustalonych zgodnie  
z przedmiotem umowy do siedziby pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających 
zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.  

17. Rozliczenie nastąpi przy ewentualnym uwzględnieniu stosownych postanowień umowy, 
dotyczących zapłaty części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, w sytuacji 
zaistnienia okoliczności związanych z bezpośrednią zapłatą na rzecz podwykonawcy, określonych 
w treści niniejszej umowy. 

18. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz inne 
wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 
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§ 11 
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:  

1) odbiory częściowe (Zamawiający zastrzega sobie taką możliwość) w tym robót zanikających 
i ulegających zakryciu,  

2) odbiór końcowy,  
3) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do 
dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia 
robót, natomiast odbiory częściowe tylko wpisem do dziennika budowy (jeżeli takie będą).  

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w terminie 7 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

4. Zakończenie prac komisji spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru jest równoznaczne  
z potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu  
o gotowości odbioru robót.  

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres prac określony  
w załączniku numer 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa - techniczna). 

6. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły 
określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokoły odbioru podpisane przez strony 
Zamawiający dostarcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.  

7. Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru i Wykonawca, natomiast odbiór końcowy  
i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i odpowiednich 
inspektorów. Właściwy Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakończenia robót podlegających 
odbiorowi wydaje Wykonawcy potwierdzenie ich zakończenia. W odniesieniu do robót 
podlegających odbiorowi końcowemu i ostatecznemu właściwy branżowo inspektor nadzoru 
sprawdza również kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów.  

8. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia 
postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową 
wykonanych robót.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
1) jeżeli wada nadaje się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
drugi.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)  
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych.  

11. W czynnościach odbioru będą uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru, przedstawiciel 
projektanta oraz przedstawiciele właściwych organów administracji i instytucji.  

12. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia 
techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do 
dziennika budowy, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób  
i sprawdzeń. 

13. Inspektor nadzoru podpisuje odbiór po sprawdzeniu zgodności jego wykonania z technologią 
oraz po sprawdzeniu jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności 
dotyczącymi bezpieczeństwa.  

14. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, zaświadczenia 
właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i jakościowe oraz dokumenty 
gwarancyjne, a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi 
podczas budowy. w tym mapę geodezyjna inwentaryzacyjną. Wykonawca zakończy wszystkie 
czynności odbioru w ciągu 7 dni.  
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15. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację  
zamontowanych przez Wykonawcę maszyn i urządzeń wraz z gwarancjami jakości na nie w dniu 
dokonania odbioru.  

16. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru końcowego jest 
uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń 
co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy w tym świadectwa energetycznego.  

17. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu 
usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

18. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu w ciągu 3 dni 
od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 
Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz 
ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.  

19. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w odbiorach dokonywanych przez wszystkie 
podmioty, których protokoły są konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie  
z art. 56 prawa budowlanego.  

 
§ 12 

Prawa autorskie majątkowe i zależne 
1. Dokumentacja powykonawcza stanowi Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2018.1191), dalej: „Utwór”.  

2. Z dniem przekazania Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w jakiejkolwiek formie i postaci, 
w tym nieukończonej.   

3. Zamawiający nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do Utworu z chwilą jego wydania 
Zamawiającemu na polach eksploatacji wymienionych w Umowie, tj.:   

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach dowolną techniką, w tym m. in. 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, analogową, audiowizualną, na 
wszelkich nośnikach bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, w tym wprowadzanie do 

pamięci komputera i sieci multimedialnej oraz do wszelkich innych nośników przetwarzania 
cyfrowego,  

b) wprowadzanie do obrotu bez ograniczeń terytorialnych, najem, użyczenie lub wymiana 
nośników wszelkiego rodzaju, na których Utwór lub jego część utrwalono,   

c) wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publiczne 
odtwarzanie, wykonywanie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie i udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  
w tym w sieciach telekomunikacyjnych i stronach www (Sieć Internet),  

4. Wykonawca zobowiązuje się do  przeniesienia na Zamawiającego własności wszelkich 
nośników, na których Utwór został utrwalony.  

5. Wykonawca upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Zamawiającego do wyrażania zgody na 
włączenie stworzonego Utworu, w całości lub w części, do innego utworu,  w szczególności 

plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego lub też do połączenia albo wykorzystania  
z takim utworem.  

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zależne do Dokumentacji wskazane  
w art. 2  ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie jakichkolwiek opracowań Dokumentacji, w tym 
przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, adaptacji, zgodnie z potrzebą Zamawiającego oraz wyraża 
zgodę do rozporządzanie i korzystania przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez 
Zamawiającego z dokonanych opracowań, a także przenosi na Zamawiającego prawo do 
wyrażania zgody osobom trzecim na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji.  

7. Wykonawca z dniem przekazania Utworu zobowiązuje się do niewykonywania osobistych prawa 
autorskich przysługujących mu do Utworu.  

 

 



    

 

   13  

8. Wykonawca oświadcza, iż:  

a) będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do Utworu powstałego w trakcie 
realizacji Umowy.  

b) Utwór nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak  
i majątkowych,  

c) prawa określone w lit. a powyżej nie zostaną w jakikolwiek sposób ograniczone, a żadnej 
osobie trzeciej nie przysługują i nie będą przysługiwać jakiekolwiek prawa do Utworu.   

d) korzystanie z Utworu przez Zamawiającego w zakresie określonym w Umowie nie będzie 
naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.  

9. W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia 

dotyczące Utworu, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować z Zamawiającym w celu 
wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć wszelkie koszty i szkody Zamawiającego (w tym 
utracone korzyści) powstałe na skutek zgłoszenia takich roszczeń.  

 
§ 13 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót (rozwiązań) zamiennych w stosunku do przewidzianych 
dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia robót zamiennych (rozwiązań 
zamiennych), zgodnych z przepisem art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane, które 
mogą być wprowadzone w stosunku do prac przewidzianych w projekcie lub które będą 
wymagały zmian w projekcie, Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne zgodnie 
ze sporządzonym protokołem konieczności - potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i zaakceptowanym przez Zamawiającego, na postawie zawartej odrębnej umowy 
lub aneksu do niniejszej umowy. 

3. Rozliczenie ewentualnych Robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić 
będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych (dostarczonym przed 
podpisaniem umowy), a kosztorysem Robót zamiennych. O konieczności wykonania Robót 
zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od 
daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora 
nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony 
dokonają zmiany umowy.  

4. Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu  
z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie zamawiającego.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych będzie 
stanowiło dla wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji 
robót.  

6. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z zamawiającym 
inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych.  

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem,  że 
zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, za które uważa się w szczególności zmiany:   

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  
i konserwację wykonanego Przedmiotu Umowy;  

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych;   

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów prawa lub norm technicznych w zakresie Przedmiotu Umowy,  

4) a także zmiany producenta poszczególnych materiałów i urządzeń pod warunkiem,  że zmiana 
ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

8. Roboty zaniechane oraz wykonanie Robót zamiennych wymaga formy pisemnego aneksu.  
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9. Wykonawca odpowiada za wszelkie konieczne uzgodnienia projektowe i administracyjne, których 
koszt będzie ponosił we własnym zakresie. Ewentualne wprowadzenie robót zamiennych nie 
będzie miało wpływu na wydłużenie terminu realizacji umowy oraz nie zwiększy wynagrodzenia 
ryczałtowego. 

10. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji, 
gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 
Rozliczenie (pomniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy) nastąpi w takiej sytuacji na 
podstawie cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie. 

 
§ 14 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych Zamawiającemu w przypadku: 

1) zwłoki w należytym wykonaniu umowy w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień 
opóźnienia, 

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji  
i rękojmi, w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad, 

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez 
Wykonawcę robót objętych niniejszą umową, w wysokości 10% wartości umowy lub 
odpowiednio 10 % wartości robót od wykonania, których odstąpiono, 

4) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn, za które 
Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 5% wartości umowy lub odpowiednio 5% wartości 
robót od wykonania, których odstąpiono, 

5) braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, 

7) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

8) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy dzień od daty jej podpisania przestrony do dnia jej 
ujawnienia, 

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500 zł za 
każdy dzień zwłoki, 

10) oddelegowania do wykonywanych prac wskazanych w §4 ust 1 osób nie zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może 
być nakładana wielokrotnie za każdy przypadek dotyczący tej samej osoby, jeżeli Zamawiający 
podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o prace, 

11) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §4 ust 1 osób niewskazanych  
w wykazie, o którym mowa w § 4 ust 3 – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek 
(kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas 
kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie, o którym mowa wyżej) – dotyczy to  
także osób zatrudnionych przez podwykonawców, 

12) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności 
wskazane w §4 ust 1 na zasadach określonych w §4 - w wysokości 500 zł za każdy 
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby  
w przypadku nie wskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia, o którym 
mowa w §4. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto.   
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4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej 
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty 
otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w powyższym 
terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót, 
powstałe z winy Zamawiającego. 

6. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia 
Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

7. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
kar umownych. W sytuacji, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, 
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od kar 
umownych.  

 
§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi z tytułu wad i usterek przedmiotu 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca udziela - gwarancji i rękojmi na okres ............??? miesięcy na wykonane roboty 
budowlano-instalacyjne, oraz materiały użyte do tych robót. Bieg terminu gwarancji i rękojmi 
rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlano - montażowych i instalacyjnych, 
potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bezusterkowego wykonania robót. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad i usterek  
w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego 
wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania 
Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji wykonywać  
w ramach ceny kontaktu serwis i konserwację zamontowanych urządzeń w zakresie  
i z częstotliwością określoną przez producenta urządzenia. 

4. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty 
pisemnego wezwania Zamawiającego do: 
a) usunięcia wady fizycznej lub usterki lub 
b) wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa –  

w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust 2, 
jeżeli zgłaszał wadę przedmiotu umowy przed upływem tego terminu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych  
w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach gwarancyjnych po upływie każdego roku 
eksploatacji obiektu - o terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę na piśmie. 

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisów kodeksu cywilnego. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, 
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz  
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.  

10. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób: 
a) okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, 
b) w przypadku wad lub usterek wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od daty 
usunięcia wady lub usterki. 

 
 
 
 



    

 

   16  

§ 16 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. kwoty $$$$......$$.. zł (słownie: 
����������������..��������. zł 00/100), która zostanie wniesiona 
przez Wykonawcę   najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 
gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy (ta część 
zabezpieczenia zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dokonania bezusterkowego odbioru 
końcowego przedmiotu umowy tj. uznania, że zamówienie zostało wykonane należycie, po 
ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych umową), natomiast pozostała część 
zabezpieczenia, tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
(ta część zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrócona w terminie do 15 dnia po upływie 
okresu rękojmi za wady, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar  przewidzianych umową). 

3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

4. Jeśli termin zakończenia robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, nie został przez 
Wykonawcę zachowany, jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia  
o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót.  

5. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia w niesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
§ 17 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w przypadku, gdy: 
a) wystąpi istotna zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 
zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wzywania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni; 
d) Wykonawca realizuje roboty niezgodne z treścią projektu technicznego i umowy; 
e) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

objętym zamówieniem, 
f) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, 
g) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż. pomimo uwag i wniosków inspektora nadzoru, 

wpisanych do Dziennika Budowy; 
h) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a Wykonawca 
nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w szczególności, jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru; 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistniałych uprzednio nieprzewidzialnych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności tego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 5 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku wg 
stanu na dzień odstąpienia. Wykonawca zobowiązany jest również niniejszą umową do 
zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
która odstąpiła od umowy; 

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada; 

c) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy; 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni jest zobowiązany do usunięcia  
z terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione; 

e) Zamawiający w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
zobowiązany jest do: 

− dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia rozwiązania; 

− rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nie rozliczanych w inny sposób kosztów wykonanych 
prac; 

− przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu prac. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadkach określonych  

w Kodeksie cywilnym. 
6. W każdym przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje w pełni wszystkie 

uprawniania nabyte przed dniem odstąpienia. 
7. Uprawnienie do odstąpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych 

umową. 
8. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia 

przez stronę wiadomości o okolicznościach powodujących możliwość do odstąpienia od umowy  
i wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

9. Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy 
wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich 
przyczyn, który nie może być jednakże dłuższy niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

11. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego 
wykonania umowy. 

12. Zamawiający może również rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna  
z następujących okoliczności:  

a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e u.p.z.p., 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 u.p.z.p., 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej. 
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§ 18 
1. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać żadnej 

czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy 
poręczenia w stosunku do zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które 
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych są 
wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w 
postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie: 
a) Właściwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. – Dz.U. 

2019.1843)  wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
b) Właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019.1145), 
c) Właściwe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019.1186) 
oraz inne przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia. 

 
§ 19 

Procedura dokonywania zmian 
1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym 

paragrafie Umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów Ustawy.  
2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy 

Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany  
w terminie 5 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  

3. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:  
a. zakres proponowanej zmiany,  
b. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  
c. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub 

postanowień Umowy,  
d. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany Umowy. 
4. Dowodami, o których mowa w pkt. 3 lit. d powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:  
a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:  

• orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy,  

• dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia,  

• analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 
surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy,  

• dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty 
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 
usługodawcą), 

• dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub grupy 
kapitałowej, do której należy, 

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń:  

• wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz  
z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem 
określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów 
sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia,  

• dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,  

• orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 
administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczególnych 
świadczeń,  

• raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 
skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,  
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• dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 
wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,  

• dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub 
poszczególnych świadczeń,  

• dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 
wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,  

c. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 

• dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu 
lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub 
producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie 
stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), 

• dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, 
opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę  
w związku ze zmianą Umowy, 

• dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, w tym 
określających wskaźnik całkowitego zadłużenia Zamawiającego w stosunku do jego 
przychodu. 

5. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 
zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do 
dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 
a. zaakceptować wniosek o zmianę, 
b. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,  
c. zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,  
d. odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.  

7. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 

spotkania i jego ustalenia. 
9. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej 

dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do 
zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu 
uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest 
powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu 
ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie 
jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim 
przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu 
ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy. 

 
§ 20 

1. Zmiana przedmiotu umowy. Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 
1.1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót 

budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:  
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z Wad 
dokumentacji projektowej, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, 

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 
stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 
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d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 
budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

e) konieczności zaniechania przez Zamawiającego wykonania części robót zbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, lub  
w przypadku gdy uzasadnione okaże się zmniejszenie zakresu robót, 

f) możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie 
niż przyjęte w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości robót, 

g) możliwości wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych  
w projekcie lub STWiOR, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, 
bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności lub zmniejszeniem kosztów realizacji 
inwestycji, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie 
odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

h) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

i) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 

j) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

k) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

l) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

1.2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, 
gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane  
z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym 
lub Zamawiającego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 
robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w par 13 Umowy. 
1.3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 
a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność 
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy. 

1.4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych  
w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego 
możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:  

a) podwyższą jakość wykonanych robót, 
b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 
d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

1.5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych  
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub 
materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych  
w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj.  
w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania 
należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.  
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2. Zmiana postanowień umowy dot. odbiorów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń, uzgodnień, 
itp. Dopuszczalne zmiany postanowień Umowy:  

1.1. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru 
końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do 
prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę,  
w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

1.2. dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót 
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do 
uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień,  
w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiający 
takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które 
mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

3. Zmiana terminu. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: 
1.1. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało 

brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe 
do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres min. 
14 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy 
w danym miesiącu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, 

1.2. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego 
lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót 
objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, 

1.3. opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
Umowy przez Wykonawcę, 

1.4. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 
uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego 
wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, 

1.5. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, 
które to opóźnienie powstało z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a powoduje 
brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 

1.6. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy  
w dotychczas ustalonym terminie, 

1.7. wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,  

1.8. wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót 
budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub 
zamiennych, 

1.9. wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa 
powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy, 

1.10. zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 
miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, 

1.11. opóźnień w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest 
konieczna w celu prawidłowej realizacji projektu, 

1.12. opóźnienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz 
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy  
i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego) lub wstrzymania realizacji 
robót, przez Zamawiającego, 

1.13. konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej - w takiej sytuacji zmieniony 
może być zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze 
skutkami wprowadzenia takiej zmiany, tj. zmiana wartości umowy, przesuniecie terminu 
zakończenia robót budowlanych, przy czym zmiana spowodowana może być 
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okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy wynikłych z błędów lub 
innych przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. Rozliczenie w takiej sytuacji nastąpi 
w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie, 

1.14. wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości 
zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie 
mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) -  
w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 

4. Dopuszczalna jest również zmiana zapisów umowy w przypadku: 
1.1. zmiany organizacyjnej polegającej na: zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców 

i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich 
uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, 
jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych 
pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają 
wszystkie wymogi wynikające z SIWZ i złożonej oferty, 

1.2. pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego 
lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub 
wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

1.3. w związku z koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń 
właściwych służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają  
z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, uniemożliwiających 
zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie; 

– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na 
termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 
realizację przedmiotu Umowy. 

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca 
na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub 
robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu 
płatności wynagrodzenia, w przypadku: 

1.1. zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub 
wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym 
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa, 

1.2. innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy. 
6. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności 

poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na ograniczeniu zakresu robót 
przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, 
jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego,  
a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy. 

W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału 
płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych  
w poszczególnych etapach robót.  
7. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:  

1.1. konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych  
w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku 
ograniczenia zakresu robót przewidzianych w Umowie, 

1.2. zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji,  
1.3. spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, i jeżeli mają one 

wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest 
dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy.  
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8. Sposób zmiany wynagrodzenia. Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia:  
1.1. Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy zostanie ustalona na 

podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę.  
1.2. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt 7/1.1. - ,  

w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub  
z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest 
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany 
zgodnie z poniższymi zasadami:  
a. ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót 

lub zmienianych materiałów,  
b. kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające  

z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD. 
1.3. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do 

których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag 
przez Zamawiającego.  

1.4. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 
kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena 
odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 7.1.1. i 7.1.2. powyżej. Koszt 
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach.  

1.5. Wysokość wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów podatkowych w zakresie zmiany 
stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie 
ulegnie wartość podatku VAT, wysokość łącznego wynagrodzenia brutto, cena netto 
pozostaje bez zmian, 

1.6. wysokość wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla 
Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian  
w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość robót objętych niniejszą 
Umową, 

9. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie  
w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

10. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
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